Planning Projet Professionnel

Projet : Système Intelligent de Prévention des Ruptures de Stock

Équipe

- Amine SADOUK: Chef de Projet / Analyse Métier
- Sabir Essaad: Backend / Base de Données
- Hafssa Chihani: Dashboard / BI
- Yacine el idrissi : IA / Forecast / Automation

JOUR 1 — CADRAGE & CONCEPTION

Objectif :

Structurer le projet, définir la solution et préparer le socle technique.

Matin : Kick-off Meeting (1h)

Agenda :

✔ Présentation du sujet
✔ Compréhension besoin client

✔ Définition objectifs
✔ Répartition des rôles
✔ Validation planning 3 jours

Tâches

Amine

- Cahier des charges final
- BPMN As-Is / To-Be
- Backlog projet
- Coordination équipe

Sabir

- Schéma Base de données
- Tables Produits / Stock / Fournisseurs / Historique

Hafsa

- Maquette Dashboard
- Liste KPI à afficher

Yacin

- Logique IA Forecast
- Variables de prédiction
- Méthode recommandation stock

Livrables Jour 1

✔ Cahier des charges
✔ Architecture solution
✔ Base de données conçue
✔ Dashboard wireframe
✔ Plan IA validé

JOUR 2 — DÉVELOPPEMENT SOCLE

Objectif :

Construire le système opérationnel minimum viable (MVP)

Tâches

Amine

- Suivi avancement
- Tests intermédiaires
- Gestion blocages

Sabir

- Création Base de données
- API Produits / Stock
- Entrée / sortie stock

Hafsa

- Développement Dashboard
- KPI Stock disponible
- Produits critiques

Yacin

- Modèle Forecast simple
- Calcul jours avant rupture
- Quantité recommandée

Livrables Jour 2

✔ Application fonctionnelle
✔ Dashboard connecté
✔ Forecast opérationnel
✔ Stock tracking actif

JOUR 3 — IA, AUTOMATION & FINALISATION

Objectif :

Rendre la solution intelligente et prête à présenter.

Tâches

Amine

- Recette finale
- Préparation Pitch
- Storytelling présentation

Sabir

- Finalisation API
- Notifications automatiques

Hafsa

- Dashboard final design
- Alertes visuelles
- KPIs finaux

Yacin

- IA recommandations
- Alertes rupture
- Intégration Fusion AI Workflow

Livrables Jour 3

✔ Solution complète
✔ Dashboard premium
✔ IA intégrée
✔ Notifications automatiques
✔ Présentation finale prête

ORGANISATION QUOTIDIENNE

Daily Meeting (15 min matin)

- Hier : fait quoi ?
- Aujourd'hui : tâches ?
- Blocage ?

Point de contrôle soir (20 min)

- Avancement
- Qualité
- Priorité lendemain

Signature team :

Amine SADOUK	Sabir Essaad	Hafssa Chihani	Yacine el idrissi